

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2024/125 uzavřené dne 01.08.2024 (dále jen „**Smlouva**“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2024/125-1

číslo dodatku Zhotovitele: PÚ/26 P 2024-1

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupené: Ing. Josefem Pátkem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **1. SčV, a.s.**
se sídlem: Ke Kابلu 971, 100 00 Praha 10
jednající: Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 47549793
DIČ: CZ47549793
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(„**Objednatel**“ a „**Zhotovitel**“ dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2024/125-1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku.
2. Celková cena díla uvedená v článku 6. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se mění po dohodě Smluvních stran na výši

18.108.518,49 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

3. Doba plnění Díla uvedená v článku 4. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se po dohodě Smluvních stran stanovuje do 25.04.2025 s tím, že práce v ulici Žižkova v úseku definovaném šachtami Ša3 – Ša4 budou dokončeny do 28.02.2025.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 24/2024/4.2 dne 26.11.2024.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovících dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Pátek, starosta města

.....
Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA

Změnový list projektové dokumentace

Změnový list č. 1

Akce: **„ČELÁKOVICE – Jiřina – Obnova VHI, 5. etapa“**

Objednatel: Město Čelákovice, náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice

Zhotovitel: 1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha10

Zpracovatel projektu: SERVIS ISA s.r.o., Markupova 2707/10, 193 00 Praha 9

Autorský dozor: SERVIS ISA s.r.o., Markupova 2707/10, 193 00 Praha 9

Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 – Podolí

Název: **BILANCE PRACÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, KANALIZAČNÍHO VÝTLAČNÉHO ŘADU, VODOVODNÍHO ŘADU C A PRODLOUŽENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE A VODOVODU V ULICI ŽIŽKOVA**

ZL č.: **1**

Zpracoval: Petr Jícha

Datum vydání ZL: 14. 11. 2024

Předmět změny:

- 1) Odečet uličních vpustí a žlabů na dešťové kanalizaci v ulici Chodská a Polská.
- 2) Navýšení počtu použitých tvarovek na kanalizačním výtlačném řadu.
- 3) Změna typu odvzdušňovacího hydrantu na vodovodním řadu C.
- 4) Prodloužení kanalizační stoky I4aJ v ulici Žižkova.
- 5) Prodloužení vodovodního řadu A v ulici Žižkova.

Popis a zdůvodnění změny:

1) Pro realizaci dešťových vpustí a žlabů je nutné znát přesnou nivelitu vozovky. Vzhledem k tomu, že realizace komunikací není součástí tohoto smluvního plnění, bylo domluveno, že se dodávka a montáž vpustí a žlabů nebude v této etapě realizovat.

2) Před zahájením prací byla provedena sonda v ulici Chodská na skutečné polohy napojovaných sítí. Bylo zjištěno, že stávající kanalizační výtlačk a vodovod jsou nad a v bezprostřední blízkosti jednotné kanalizace. Bylo domluveno, že dojde k úpravě trasy kanalizačního výtlačku. Po realizaci byla provedena bilance použitých trubních tvarovek, kde z výše popsaných důvodů došlo k jejich navýšení.

3) Před realizací vodovodu v místě přechodu přes jednotnou kanalizační stoku I4aJ byla provedena sonda na skutečnou hloubku. Bylo zjištěno, že hloubka je nedostatečná pro umístění navrženého typu odvzdušňovacího hydrantu. Byla domluvena změna za konstrukčně nižší typ odvzdušňovacího ventilu s osazením do šachty.

4) a 5) Na základě doporučení provozovatele, bylo objednatelem odsouhlaseno prodloužení vodovodního řadu C a jednotné stoky I4aJ v ulici Žižkova o 14 m na úroveň stávající revizní šachty.

Z důvodu změny plánu organizace výstavby s možností využití pouze jedné montážní skupiny a navýšení prací v ulici Žižkova, je nezbytné posunutí termínů výstavby do 25.4. 2025 s tím, že část v ulici Žižkova od Ša3 – Ša4 včetně řadu A d110, bude dokončen do 28.2.2025.

Důvodem změny plánu organizace výstavby je také nutnost zachování obslužnosti a přístupu k dotčeným nemovitostem i s ohledem na paralelně probíhající jiné stavební zakázky v přílehlé lokalitě.

Změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť jde o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny jsou vyvolány nesouladem projektové dokumentace a skutečně potřebných prací. Současně jsou změny zadány v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ, neboť pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny. Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odstavců 5 nebo 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

Příloha:

1. Položkové rozpočty
2. Harmonogram prací

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU:

Cena méněprací:	- 1.193.674,37 Kč bez DPH
Cena víceprací:	753.908,47 Kč bez DPH
Výsledná cena změny:	- 439.765,90 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Termín dokončení a předání díla se mění na

ano / ne

25. 4. 2025

Objednatel – Město Čelákovice:

Ing. Josef Pátek, starosta


.....
podpis




27. 11. 2024

.....
datum

Zhotovitel – 1. SČV, a.s.:

Petr Jícha


.....
podpis

26. 11. 2024


.....
datum

TDS – TDS BOZP s.r.o.:

Ing. Tomáš Kubát

TDS BOZP s.r.o.

Pravá 287/18
147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 076 69 330


.....
podpis

26. 11. 2024

.....
datum

AD - SERVIS ISA s.r.o.:

Ing. Tomáš Mach


.....
podpis

26. 11. 2024

.....
datum

Položkový rozpočet stavby - změnový list č. 1

Stavba: 020/2024 Čelákovice – Jiřina, 5. etapa VHI

Objednatel: Město Čelákovice IČO: 00240117
 náměstí 5. května 1/11 DIČ: CZ00240117
 25088 Čelákovice

Zhotovitel: 1. SčV, a.s. IČO: 47549793
 Ke Kablo 971 DIČ: CZ47549793
 10000 Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-439 765,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-439 765,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-439 765,90 CZK
Základní DPH	21 %	-92 350,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -532 116,74 CZK

v Příbrami dne 20.11.2024

 Petr Jícha
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	Cena celkem VP	Cena celkem MF
SO.01	Dešťová kanalizace	-1 151 466,22	-241 807,91	-1 393 274,13	0,00	-1 151 466,22
01.01	Dešťová kanalizace_neprovedené práce	-1 151 466,22	-241 807,91	-1 393 274,13	0,00	-1 151 466,22
SO.02	Jednotná kanalizace	633 921,61	133 123,54	767 045,15	633 921,61	0,00
01.01	Jednotná kanalizace_prodloužení stoky I4aJ	633 921,61	133 123,54	767 045,15	633 921,61	0,00
SO.03	Vodovod	64 667,91	13 580,26	78 248,17	101 374,16	-36 706,25
01.01	Vodovod_změny řad C	0,00	0,00	0,00	36 706,25	-36 706,25
01.02	Vodovod_prodloužení řad A	64 667,91	13 580,26	78 248,17	64 667,91	0,00
SO.04	Kanalizační výtlačný řad	13 110,80	2 753,27	15 864,07	18 612,70	-5 501,90
01.01	Kanalizační výtlačný řad_skutečnost	13 110,80	2 753,27	15 864,07	18 612,70	-5 501,90
Celkem za stavbu		-439 765,90	-92 350,84	-532 116,74	753 908,47	-1 193 674,37

Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	020/2024	Čelákovice – Jiřina, 5. etapa VHI
O:	SO.01	Dešťová kanalizace
R:	01.01	Dešťová kanalizace_neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MP	VP
Díl: 8.1		SO.01 – Dešťová kanalizace				-1 098 192,00		
1	SO.01-K-001	Zřízení žlabu pojezdového, třída zatížení D400, napojení na přípojku DN 200 přes vpust dle systému žlabu, vč. uložení žlabu do betonového lože, vč. dodávky materiálu a montáže žlabu	m	-200,40000	5 480,00	-1 098 192,00	-1 098 192,00	0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-51 759,20		
2	SO.01-K-005	Zřízení uliční vpusti DN 500 z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, kalového koše, vtokové mříže s rámem, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí	kpl	-8,00000	6 469,90	-51 759,20	-51 759,20	0,00
Díl: 998		Přesun hmot				-1 515,02		
3	998142251	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-14,42880	105,00	-1 515,02	-1 515,02	0,00

MP: -1 151 466,22
 VP: 0,00
 změna celkem: -1 151 466,22

Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	020/2024	Čelákovice – Jiřina, 5. etapa VHI
O:	SO.02	Jednotná kanalizace
R:	01.01	Jednotná kanalizace_prodloužení stoky I4aJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MP	VP
Díl: 1		Zemní práce				117 752,43		
1	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	14,00000	385,50	5 397,00	0,00	5 397,00
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	h	120,00000	112,00	13 440,00	0,00	13 440,00
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,00000	408,50	1 634,00	0,00	1 634,00
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,00000	359,00	1 436,00	0,00	1 436,00
5	130001101110	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,00000	350,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	25,25600	280,00	7 071,68	0,00	7 071,68
7	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	31,57000	520,00	16 416,40	0,00	16 416,40
8	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	6,31400	1 250,00	7 892,50	0,00	7 892,50
9	151811132	Osazení pažičího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	70,00000	55,00	3 850,00	0,00	3 850,00
10	151811232	Odstanění pažičího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	70,00000	26,00	1 820,00	0,00	1 820,00
11	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,35600	90,80	4 390,72	0,00	4 390,72
12	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	37,88400	90,00	3 409,56	0,00	3 409,56
13	162701109	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,25600	120,00	3 030,72	0,00	3 030,72
14	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	37,88400	120,00	4 546,08	0,00	4 546,08
15	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25,25600	50,20	1 267,85	0,00	1 267,85
16	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	37,88400	20,70	784,20	0,00	784,20
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	126,28000	20,70	2 614,00	0,00	2 614,00
18	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	239,93200	110,00	26 392,52	0,00	26 392,52
19	354946T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,24000	143,00	1 321,32	0,00	1 321,32
20	58331200	šterkopisek netříděný	t	17,55600	230,00	4 037,88	0,00	4 037,88
Díl: 1-1		Zemní práce - odstranění povrchů				3 086,16		
21	113107224	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	30,80000	65,20	2 008,16	0,00	2 008,16
22	113107242	Odstanění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	30,80000	35,00	1 078,00	0,00	1 078,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				45 045,00		
23	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	13,86000	3 250,00	45 045,00	0,00	45 045,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				15 969,80		
24	2023-027-K001	Provizorní zásyp ze šterku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka)	m2	30,80000	342,00	10 533,60	0,00	10 533,60
25	565310016	Podklad z asfaltového recyklatu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	30,80000	176,50	5 436,20	0,00	5 436,20
Díl: 8		Trubní vedení				424 876,72		
26	831442121-DN100	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 1000	m	14,00000	915,00	12 810,00	0,00	12 810,00
27	59710713-DN100	trouba kameninová glazovaná DN 1000 dl 2,00m spojovací systém C Třída 95	m	15,22500	21 200,00	322 770,00	0,00	322 770,00

Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	020/2024	Čelákovice – Jiřina, 5. etapa VHI
O:	SO.02	Jednotná kanalizace
R:	01.01	Jednotná kanalizace_prodloužení stoky I4aJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MP	VP
28	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	23,33100	3 480,00	81 191,88	0,00	81 191,88
29	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,17290	40 803,00	7 054,84	0,00	7 054,84
30	SO.02-K-007	Zkouška těsnosti potrubí do DN 1000 mm, vč. kontroly kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o zkoušce	m	14,00000	75,00	1 050,00	0,00	1 050,00
Díl: 9						5 650,40		
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
31	SO.02-K-012	Kompletní demontáž a likvidace stávajícího potrubí jednotné kanalizace dimenze do KAM DN 1000 ve výkopu, vč. stávajících šachet a vpustí	m	14,00000	320,00	4 480,00	0,00	4 480,00
32	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	30,80000	38,00	1 170,40	0,00	1 170,40
Díl: 997						8 814,16		
Přesun sutě								
33	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	24,02400	98,00	2 354,35	0,00	2 354,35
34	979082219	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	216,21600	11,70	2 529,73	0,00	2 529,73
35	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,77600	300,00	2 032,80	0,00	2 032,80
36	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,24800	110,00	1 897,28	0,00	1 897,28
Díl: 998						12 726,94		
Přesun hmot								
37	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	68,64802	63,50	4 359,15	0,00	4 359,15
38	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	69,73157	120,00	8 367,79	0,00	8 367,79

MP: 0,00
 VP: 633 921,61
 změna celkem: 633 921,61

Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	020/2024	Čelákovice – Jiřina, 5. etapa VHI
O:	SO.03	Vodovod
R:	01.01	Vodovod_změny řad C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MP	VP
Díl: 4						3 601,02		
Vodorovné konstrukce								
1	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,60319	3 550,00	2 141,32	0,00	2 141,32
2	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,50796	812,00	1 224,46	0,00	1 224,46
3	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,50796	156,00	235,24	0,00	235,24
Díl: 8						-3 601,02		
Trubní vedení								
4	02024.03.01.01	Úprava šachtových prvků	kpl	1,00000	2 382,58	2 382,58	0,00	2 382,58
5	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,00000	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00
6	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400,, E6	kus	1,00000	654,00	654,00	0,00	654,00
7	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	-1,00000	1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00
8	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,00000	2 571,00	2 571,00	0,00	2 571,00
9	34820000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP		-1,00000	778,05	-778,05	-778,05	0,00
10	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	-1,00000	1 739,85	-1 739,85	-1 739,85	0,00
11	851015005016	TVAROVKA T KUS 150-50	Soubor	1,00000	9 573,00	9 573,00	0,00	9 573,00
12	851015008016	TVAROVKA T KUS 150-80		-1,00000	3 162,60	-3 162,60	-3 162,60	0,00
13	982208007516	HYDRANT ODVZDUŠNOVACÍ PN 1-16 755/80		-1,00000	29 835,75	-29 835,75	-29 835,75	0,00
14	987400205016	VENTIL ODVZDUŠNOVACÍ PN 1-16 50 PN 1-16	Soubor	1,00000	13 745,00	13 745,00	0,00	13 745,00
15	BET.KSHM1067D	BEST-KONUS/SH-M 1000/625x670 PS+K/DEHA	kus	1,00000	2 449,65	2 449,65	0,00	2 449,65

MP: -36 706,25
 VP: 36 706,25
 změna celkem: 0,00

Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	020/2024	Čelákovice – Jiřina, 5. etapa VHI
O:	SO.03	Vodovod
R:	01.02	Vodovod_prodloužení řad A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MP	VP
Díl: 1		Zemní práce	36 501,59					
1	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,00000	359,00	718,00	0,00	718,00
2	13000110110	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,40000	350,00	1 190,00	0,00	1 190,00
3	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	7,08400	280,00	1 983,52	0,00	1 983,52
4	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	8,85500	520,00	4 604,60	0,00	4 604,60
5	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	1,77100	1 250,00	2 213,75	0,00	2 213,75
6	151811131	Osazení pažičího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	44,80000	48,00	2 150,40	0,00	2 150,40
7	151811231	Odstranění pažičího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	44,80000	22,00	985,60	0,00	985,60
8	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,79400	90,80	2 251,30	0,00	2 251,30
9	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,62600	90,00	956,34	0,00	956,34
10	162701109	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,08400	120,00	850,08	0,00	850,08
11	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,62600	120,00	1 275,12	0,00	1 275,12
12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7,08400	50,20	355,62	0,00	355,62
13	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	10,62600	20,70	219,96	0,00	219,96
14	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	35,42000	20,70	733,19	0,00	733,19
15	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,64900	110,00	3 701,39	0,00	3 701,39
16	354946T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	9,85600	143,00	1 409,41	0,00	1 409,41
17	58331200	šterkopísek netříděný	t	18,72640	230,00	4 307,07	0,00	4 307,07
18	175101101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,31400	450,00	2 841,30	0,00	2 841,30
19	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	11,99660	313,00	3 754,94	0,00	3 754,94
Díl: 1-1		Zemní práce - odstranění povrchů	1 543,08					
20	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	15,40000	65,20	1 004,08	0,00	1 004,08
21	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	15,40000	35,00	539,00	0,00	539,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	1 894,20					
22	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,54000	1 230,00	1 894,20	0,00	1 894,20
Díl: 5		Komunikace pozemní	5 266,80					
23	2023-027-K001	Provizorní zásyp ze šterku fr. 32-63, mocnost 450 mm (vozovka)	m2	15,40000	342,00	5 266,80	0,00	5 266,80
Díl: 8		Trubní vedení	8 757,67					
24	871251211-X1	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm (vč. dodávky potřebného počtu elektrotvarovek pro podélné spoje)	m	14,00000	160,00	2 240,00	0,00	2 240,00
25	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	14,21000	223,65	3 178,07	0,00	3 178,07
26	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	3,00000	346,00	1 038,00	0,00	1 038,00
27	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,00000	285,60	856,80	0,00	856,80

Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	020/2024	Čelákovice – Jiřina, 5. etapa VHI
O:	SO.03	Vodovod
R:	01.02	Vodovod_prodloužení řad A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MP	VP
28	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	14,00000	20,30	284,20	0,00	284,20
29	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	14,00000	38,90	544,60	0,00	544,60
30	899721111R00	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	14,00000	22,00	308,00	0,00	308,00
31	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	14,00000	22,00	308,00	0,00	308,00
Díl: 9						1 926,40		
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
32	SO.03-K-003	Kompletní demontáž a likvidace stávajícího potrubí vodovodu (LT DN 100-150) ve výkopu	m	14,00000	54,00	756,00	0,00	756,00
33	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	30,80000	38,00	1 170,40	0,00	1 170,40
Díl: 997						4 407,08		
Přesun sutě								
34	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	12,01200	98,00	1 177,18	0,00	1 177,18
35	979082219	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,10800	11,70	1 264,86	0,00	1 264,86
36	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,38800	300,00	1 016,40	0,00	1 016,40
37	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,62400	110,00	948,64	0,00	948,64
Díl: 998						4 371,09		
Přesun hmot								
38	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,01300	63,50	826,33	0,00	826,33
39	998142251	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	33,75964	105,00	3 544,76	0,00	3 544,76

MP: 0,00
 VP: 64 667,91
 změna celkem: 64 667,91

Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	020/2024	Čelákovice – Jiřina, 5. etapa VHI
O:	SO.04	Kanalizační výtlačný řad
R:	01.01	Kanalizační výtlačný řad_skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MP	VP
Díl: 8		Trubní vedení				13 108,30		
1	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	-1,00000	1 640,00	-1 640,00	-1 640,00	0,00
2	877325210	Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 160	kus	7,00000	441,00	3 087,00	0,00	3 087,00
3	28614951	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	7,00000	2 217,60	15 523,20	0,00	15 523,20
4	854015000016	TVAROVKA OBLOUK 45° 150		-1,00000	3 861,90	-3 861,90	-3 861,90	0,00
Díl: 998		Přesun hmot				2,50		
5	998142251	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,02378	105,00	2,50	0,00	2,50

MP: -5 501,90
 VP: 18 612,70
 změna celkem: 13 110,80



