

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2025/367 uzavřené dne 16. 1. 2026 (dále jen „**Smlouva**“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2025/367-1

číslo dodatku Zhotovitele: ...

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupený: Ing. Josefem Pátkem, PhD., starostou města
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **SKL RECYKLOSTAV s.r.o.**
se sídlem: Jiřická 1000, 289 24 Milovice
jednající: Radek Skála, jednatel
IČ: 29010161
DIČ: CZ29010161
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(„**Objednatel**“ a „**Zhotovitel**“ dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2025/367-1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pozdějším znění.
3. Celková cena díla uvedená v článku 6. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se mění po dohodě Smluvních stran na výši

17.924.564,91 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

4. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1 Smlouvy dohodly na prodloužení termínu zhotovení Díla o **28** kalendářních dnů.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

2. Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Zhotovitel se zavazuje, že připojí k tomuto Dodatku uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením rady města č. 15/2026/4.3.2 ze dne 21. 7. 2026.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovících dne

V Milovicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Pátek, PhD.
starosta města

.....
Radek Skála
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 1						
Zhotovitel : SKL RECYKLOSTAV s.r.o. Jiřická 1000 289 24 Milovice-Mladá IČO : 29010161 DIČ : CZ29010161								
Objednatel : Město Čelákovice nám. 5. května 1/11 250 88 Čelákovice IČO : 00240117	Kontrola za TDI Ing. Martin Hrdina / Ing. Tomáš Kubát	Datum : 15.7.2026						
Způsob odesílání / předání / datum :	Stavba:							
e-mailem, dne 17.7.2026	ČELÁKOVICE – Revitalizace parku sady 17. listopadu							
Odkazy na dokumentaci : na rozpočet :	Projektová dokumentace zpracovaná: PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o. Švermova 1338 430 01 Roudnice nad Labem IČ: 28714792 Cenová nabídka z Smlouvy o dílo 17.604.839,91,-							
POPIS ZMĚNY : Návrh změny: Na základě požadavku investora o sjednocení koncepce a typu stožárů a svítidel v lokalitě Sady 17.listopadu došlo ke změně typu a barevnosti veřejného osvětlení. Z důvodu nedostupnosti a vybrané barevnosti je nutné provést prodloužení termínu na dodávku potřebného materiálu. Na základě požadavku investora bylo do stavby doplněno pítko pro veřejnost a parkovací sloupek Při realizace autobusového zálivu byla zjištěna příliš vysoká odlehčovací šachta dešťové kanalizace. Z důvodu zajištění potřebného materiálu na provedení snížení této šachty bylo nutné pozastavit práce v této lokalitě. Zhotovitel ani investor nemohl s péčí řádného hospodáře předvídat skutečnou podobu tohoto podzemního objektu, jehož skutečná podoba se zjistila až při realizaci díla. Na základě těchto skutečností došlo k prodloužení termínu realizace díla o +28 dní. <table> <tr> <td>SO.401 - Veřejné osvětlení - méněpráce</td> <td>-25 265,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>SO.401 - Veřejné osvětlení - vícepráce</td> <td>82 500,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>SO.701 - Mobiliář - vícepráce</td> <td>262 490,00 Kč</td> </tr> </table> Cenové vyčíslení: <u>319 725,00 Kč</u>			SO.401 - Veřejné osvětlení - méněpráce	-25 265,00 Kč	SO.401 - Veřejné osvětlení - vícepráce	82 500,00 Kč	SO.701 - Mobiliář - vícepráce	262 490,00 Kč
SO.401 - Veřejné osvětlení - méněpráce	-25 265,00 Kč							
SO.401 - Veřejné osvětlení - vícepráce	82 500,00 Kč							
SO.701 - Mobiliář - vícepráce	262 490,00 Kč							
Zhotovitel : p.Radek Skála	Odsouhlasení objednatelem : Ing Josef Pátek PhD	Odsouhlasení TDI : Ing. Tomáš Kubát						

Stavba: ČELÁKOVICE - REVITALIZACE PARKU 17. LISTOPADU
Část: SO 401 - Veřejné osvětlení

Objednatel: Město Čelákovice
 Zhotovitel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.
 Místo: Čelákovice

PČ	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích h VP	Množství v dodatcích MP	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích MP	Náklad v dodatcích VP	Náklad celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Náklady soupisu celkem											517 464,66	-25 265,00	0,00	0,00
	D	21-M	Elektromontáže								199 138,56	-25 265,00	0,00	0,00
10	M	RMAT0002	stožár osvětlovací K6 - 133/89/60 Zn bez výložníku	ks	5,000		-5,000	0,000	5 053,00	5 053,00	25 265,00	-25 265,00	0,00	0,00
O Dodatky											0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
		3	změna stožáru VO								0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
		RMAT0002	stožár osvětlovací 6/60, žár. Pozink,RAL 7016 antracit	ks	0,000	5,000		5,000	0,00	16 500,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00

Stavba: ČELÁKOVICE - REVITALIZACE PARKU 17. LISTOPADU

Část: SO 701 - Mobiliář

Objednatel: Město Čelákovice

Zhotovitel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Místo: Čelákovice

PČ	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích VP	Množství v dodatcích MP	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích MP	Náklad v dodatcích VP	Náklad celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DOD y												0,00	0,00	262 490,00	262 490,00
		74910R	Parkovací sloupek s GSM ovládáním D+M	kpl		1,000		1,000	0,00	212 930,00	0,00	0,00	212 930,00	212 930,00	
		55145R	Verejné pitko D+M, vč. přívodu a zprovoznění	kpl		1,000		1,000	0,00	49 560,00	0,00	0,00	49 560,00	49 560,00	