

DODATEK

ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/303 uzavřené dne 13. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZozVZ“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2021/303-3

číslo dodatku Zhotovitele:

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o.**
se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 07 Mělník
jednatel: Petr Neumann, jednatel společnosti
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 28177851
DIČ: C28177851
údaj o zápisu v OR
nebo v jiné evidenci: společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2021/303-3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek II.

1. Předmětem Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnového listu č. 5, který jsou přílohou tohoto Dodatku.
2. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku se sjednává po dohodě smluvních stran ve výši:

17 810 948,54 Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 Změnový list č. 5

2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 20/2022/4.1.2 ze dne 26. 7. 2022.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

28. 07. 2022

V Čelákovicích dne

V Mělníku dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
Ing. Josef Pátek
starosta města


STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČO: 281 77 851

DIČ: CZ28177851


.....
Petr Neumann
jednatel společnosti

Změnový list projektové dokumentace

Změnový list č. 5

Akce: **„Komunikace včetně odvodnění, městská část Jiřina, k.ú. Čelákovice“**

Objednatel: Město Čelákovice, náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o, Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zpracovatel projektu: JCaa, Mgr.A. Jozef Cicoň, Rumunská 1487/17, 250 88 Čelákovice

Autorský dozor: Project ISA s. r. o., Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 20

Technický dozor: LTM stavební s.r.o., Boženy Jandlové 2132/3,143 00 Praha - Modřany
Ing. Pavel Krofta

Název: **ZMĚNA ROZSAHU DÍLA DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ**
ZL č.: **5**

Vystavil: Ilona Kubicová

Datum vydání ZL: 21.07.2022

Předmět:

Předmětem změny je úprava rozsahu díla dle skutečného stavu na staveništi a skutečně provedených prací.

Popis a zdůvodnění změny:

Méněpráce:

ZMĚNA Č.1 – CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY V ULICI ALEJ JIŘÍHO WOLKERA: Dle skutečnosti nebyl realizován naší firmou chodník v ulici Alej Jiřího Wolkera.

Č.p.: 22, 23, 49, 47, 48, 50, 51, 94 (Etapa II.)

ZMĚNA Č.2 – VOZOVKA Z BETONOVÉ DLAŽBY: Byla naměřena menší plocha vozovky ze zámkové dlažby v ulici Dělnická.

Č.p.: 17, 501 (Etapa III.)

ZMĚNA Č.3 – BETONOVÉ OBRUBNÍKY: V ulici Dělnická bylo naměřeno méně obrubníků, než bylo původně v rozpočtu.

Č.p.: 12, 13 (Etapa III.)

Vícepráce:

ZMĚNA Č.4 – VODÍCÍ LINIE: Kladení dlažby betonové červené s vodící drážkou 200 x 200 x 80 mm.

Č.p.: 92, 39, 902 (Etapa I.), 52, 902 (Etapa II.), 30, 902 (Etapa III.)

ZMĚNA Č.5 – BETONOVÉ OBRUBNÍKY: Betonové obrubníky zaměřeny dle skutečnosti.

Č.p.: 44, 904 (Etapa I.), 43, 35, 36, 44, 905, 50, 51 (Etapa II.), 12, 13, 14, 28, 29, 34, 35, 36, 905 (Etapa III.)

ZMĚNA Č.6 – SLEPECKÁ DLAŽBA: Betonová slepecká dlažba červená tl. 8 ve vjezdech.

Č.p.: 42, 39, 903 (Etapa I.), 54, 53, 52, 903 (Etapa II.), 19, 30, 903 (Etapa III.)

ZMĚNA Č.7 – BETONOVÁ DLAŽBA BARVY PŘÍRODNÍ: Betonová dlažba přírodní zaměřena dle skutečnosti.

Č.p.: 901, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 42, 40, 501, 86, 43 (Etapa I.), 39, 501,55, 41, 42 (Etapa II.), 1, 2,20, 26, 23, 25, 27, 32, 30, 31, 33 (Etapa III.), 6, 10, 11, 14 (Bourání stáv.povrchů)

ZMĚNA Č.8 – PARKOVACÍ STÁNÍ: Parkovací stání bylo rozšířeno ve všech ulicích.

Č.p.: 58, 60, 61, 94 (Etapa II.), 1, 2, 36, 37, 38, 62 (Etapa III.) 8, 10, 11, 14 (Bourání stáv.povrchů)

ZMĚNA Č.9 – OKAPOVÝ CHODNÍK: Okapový chodníčky byly provedeny z kačírku.

Č.p.: 906, 907 (Etapa II.), 911 (Etapa III.)

ZMĚNA Č.10 – NOPOVÁ FÓLIE: Byla doplněna nopová fólie proti zemní vlhkosti.

Č.p.: 98 (Etapa II.), 307 (Etapa III.)

ZMĚNA Č.11 – VSAKOVACÍ JÁMA: Byl proveden vsakovací box v ulici Dělnická.

Č.p.: 908, 909, 18, 19, 915, 916, 917, 918, 929, 930 (Etapa III.) 2 (Bourání stáv. Povrchů)

ZMĚNA Č.12 – SANACE: Sanace podloží v celé ulici Dělnická, v ulici Pražská z 60% včetně uložení geomříže pro stabilizaci podkladu.

Č.p.: 201, 12, 14, 16, 17, 202, 203 (Etapa III.)

ZMĚNA Č.13 – ASFALTOVÁ VOZOVKA: Asfaltová vozovka byla zaměřena dle skutečnosti.

Č.p.: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 62 (Etapa III.)

ZMĚNA Č.14 – ULIČNÍ VPUSŤ: Byly nově provedeny UV v ulici Dělnická.

Č.p.: 908, 909, 18, 19, 912, 913, 914, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928 (Etapa III.)

ZMĚNA Č.15 – ODVODŇOVACÍ ŽLABY: Byly přidány odvodňovací žlaby s roštem do ulice Pražská a betonové žlabovky také do ulice Pražská a Dělnická.

Č.p.: 303, 304, 910, 937, 938, 933, 934 (Etapa III.)

ZMĚNA Č.16 – PŘÍDLAŽBA VE VOZOVCE: Byla nově provedena betonová přídlažba v asfaltové vozovce v ulici Dělnická.

Č.p.: 305, 306 (Etapa III.)

ZMĚNA Č.17 – POKLOP HYDRANTOVÝ: Osazení nového hydrantového poklopu v ulici Dělnická.

Č.p.: 931, 932 (Etapa III.)

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu stavby vyvolanou v průběhu realizace díla. Uvedené změny zohledňují skutečný stav na staveništi vč. geologických podmínek a požadavky objednatele.

V souladu s §222 odst. 6 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročuje 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změny nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, neboť projektovou dokumentaci zpracovala osoba oprávněná se zkušenostmi v oboru, současně tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Změnu spočívající v nerealizaci chodníku z betonové dlažby zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť se významně změnili okolnosti doby zahájení veřejné zakázky. Současně celková změna nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (při započtení všech změn dle odstavce 6).

Přílohy:

Položkový rozpočet


CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU:

Cena méněprací:	- 353 295,74 Kč bez DPH
Cena víceprací:	2 237 352,24 Kč bez DPH
Výsledná cena změny:	1 884 056,50 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

ne

Za objednatele: Ing. Josef Pátek




Podpis
-1-

28. 07. 2022

datum

Za zhotovitele: Miloslav Král



Podpis

datum

Za autorský dozor: Ing. Vojtěch Houška




Podpis

26.7.2022

datum

Za TDS: Ing. Pavel Krofta



Podpis

datum

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-071-VP4
Stavba: Komunikace vč. odvodnění, městská část Jiřina, Čelákovice - Etapa I, II a III_SKUTEČNOST
Změnový list č. 5

KSO:
Místo: k. ú. Čelákovice

CC-CZ:
Datum: 19.07.2022

Zadavatel:
Město Čelákovice

IČ: 00240117
DIČ:

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851

Projektant:
Mgr. A. Jozef Cicoň

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ilona Kubicová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 884 056,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 884 056,50	395 651,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 279 708,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Komunikace vč. odvodnění, městská část Jiřina, Čelákovice - Etapa I, II a III_SKUTEČNOST
Změnový list č. 5

Místo: k. ú. Čelákovice

Datum: 19.07.2022

Zadavatel: Město Čelákovice

Projektant: Mgr. A. Jozef Cicoň

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Zpracovatel: Ilona Kubicová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 884 056,50	2 119 476,23
E.I	Etapa II_změny ul. Táboritská	132 423,25	160 232,13
E.II	Etapa I_změny ul. Alej Jiřího Wolкера, Přístavní	-59 641,44	-72 166,14
E.III	Etapa III_změny ul. Pražská, Dělnická	1 737 757,80	2 102 686,94
E.X-1	Bourání stávajících povrchů_změny ul. Pražská, Alej Jiřího Wolкера	48 516,89	58 705,44
OST	Ostatní a vedlejší náklady_změny	25 000,00	30 250,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunikace vč. odvodnění, městská část Jiřina, Čelákovice - Etapa I, II a III_SKUTEČNOST

Objekt: Etapa I

Objednatel: Město Čelákovice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Místo: Čelákovice

Zpracoval: Ilona Kubicová

Datum: 19. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	MP	VP
HSV Práce a dodávky HSV							132 423,25		
1 Zemní práce							19 002,10		
901	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,140	193,00	4 273,02	0,00	4 273,02
12	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,140	256,00	5 667,84	0,00	5 667,84
14	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	22,140	140,00	3 099,60	0,00	3 099,60
16	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,140	18,47	408,93	0,00	408,93
17	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	42,066	132,00	5 552,71	0,00	5 552,71
2 Zakládání							1 808,39		
22	R	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	88,560	13,70	1 213,27	0,00	1 213,27
23	R	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	88,560	6,72	595,12	0,00	595,12
5 Komunikace pozemní							101 381,98		
5.2 Vozovky z betonové dlažby							101 381,98		
42	R	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	88,560	215,98	19 127,19	0,00	19 127,19
92	221	596991112R	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl přes 60 do 80 mm	m	24,000	302,00	7 248,00	0,00	7 248,00
39	R	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,160	302,00	4 880,32	0,00	4 880,32
902		CSB.005608 0.URS	QUADRO 8 červená vodící drážka neskladba	m2	4,944	509,00	2 516,50	0,00	2 516,50
903	592	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	16,960	687,00	11 651,52	0,00	11 651,52
40	R	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	72,400	264,00	19 113,60	0,00	19 113,60
501	BET	BET.E08C01	BEST-BASE NESKLADBA/BCM PŘÍRODNÍ	m2	87,423	349,69	30 570,95	0,00	30 570,95
44	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	315,00	2 205,00	0,00	2 205,00
904	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	7,350	162,00	1 190,70	0,00	1 190,70
43	R	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 200 g/m2	m2	88,560	32,50	2 878,20	0,00	2 878,20
998 Přesun hmot							10 230,78		
86	R	998223011-X1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým nebo živícným	t	79,928	128,00	10 230,78	0,00	10 230,78
Celkem							132 423,25	0,00	132 423,25

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunikace vč. odvodnění, městská část Jiřina, Čelákovice - Etapa I, II a III_SKUTEČNOST

Objekt: Etapa II

Objednatel: Město Čelákovice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Místo: Čelákovice

Zpracoval: Ilona Kubicová

Datum: 19. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	MP	VP
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----	----

HSV Práce a dodávky HSV -60 078,94

2 Zakládání -1 833,72

22	R	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-89,800	13,70	-1 230,26	-1 230,26	0,00
23	R	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	-89,800	6,72	-603,46	-603,46	0,00

5 Komunikace pozemní -54 912,52

5.2 Vozovky z betonové dlažby 109 914,27

41	R	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	50,600	215,98	10 928,59	0,00	10 928,59
52	R	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	302,00	3 624,00	0,00	3 624,00
902		CSB.0056080 .URS	QUADRO 8 červená vodící drážka neskladba	m2	7,004	509,00	3 565,04	0,00	3 565,04
903	592	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	5,200	687,00	3 572,40	0,00	3 572,40
39	R	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	38,600	264,00	10 190,40	0,00	10 190,40
501	BET	BET.E08C01	BEST-BASE NESKLADBA/8CM PŘÍRODNÍ	m2	44,390	349,69	15 522,74	0,00	15 522,74
43	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	145,150	315,00	45 722,25	0,00	45 722,25
35		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	2,100	120,33	252,69	0,00	252,69
36		59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	13,650	91,74	1 252,25	0,00	1 252,25
44		59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	114,083	87,50	9 982,26	0,00	9 982,26
905	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	22,575	162,00	3 657,15	0,00	3 657,15
42	R	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	50,600	32,50	1 644,50	0,00	1 644,50

5.3 Chodníky z betonové dlažby -285 638,18

49	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-304,500	161,58	-49 201,11	-49 201,11	0,00
47	R	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-304,500	271,70	-82 732,65	-82 732,65	0,00
48		59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-319,725	216,10	-69 092,57	-69 092,57	0,00
50	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-282,600	218,87	-61 852,66	-61 852,66	0,00
51		59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	-296,730	76,70	-22 759,19	-22 759,19	0,00

5.4 Chodníkové přejezdy, stání pro kontejnery a poježděné chodníky 5 090,44

54	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5,700	198,00	1 128,60	0,00	1 128,60
52	R	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,700	302,00	1 721,40	0,00	1 721,40
53		59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	5,985	343,39	2 055,19	0,00	2 055,19
55	R	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	5,700	32,50	185,25	0,00	185,25

5.5 Odstavná a parkovací místa - zatravnovací dlažba 115 720,95

58	R	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	158,400	304,02	48 156,77	0,00	48 156,77
60		M-001	dlažba zatravnovací, skladebné rozměry 210x140x80, distanční náličky 30 mm, barva přírodní	m2	166,320	399,00	66 361,68	0,00	66 361,68
61	R	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	37,000	32,50	1 202,50	0,00	1 202,50

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 918,50

906	011	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	5,500	323,00	1 776,50	0,00	1 776,50
907	011	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	3,500	612,00	2 142,00	0,00	2 142,00

998 Přesun hmot -7 251,20

94	R	998223011-X1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným nebo živичným	t	-56,650	128,00	-7 251,20	-7 251,20	0,00
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------	-----------	------

PSV Práce a dodávky PSV 437,50

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**437,50**

98	711	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	3,500	125,00	437,50	0,00	437,50
			7*0,5 "Táboritká u kačírku		3,500				
			Součet		3,500				

Celkem**-59 641,44**

-294 723,10

235 081,66

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunikace vč. odvodnění, městská část Jiřina, Čelákovice - Etapa I, II a III_SKUTEČNOST

Objekt: Etapa III

Objednatel: Město Čelákovice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Místo: Čelákovice

Zpracoval: Ilona Kubicová

Datum: 19. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	MP	VP
HSV Práce a dodávky HSV							1 721 882,80		
1 Zemní práce							14 979,03		
908	001	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,100	377,00	1 545,70	0,00	1 545,70
909	001	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	18,720	546,00	10 221,12	0,00	10 221,12
18	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,200	132,64	955,01	0,00	955,01
19		583312000	šterkopásek netříděný zásypový	t	13,680	165,00	2 257,20	0,00	2 257,20
2 Zakládání							8 019,75		
1	R	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	392,740	13,70	5 380,54	0,00	5 380,54
2	R	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	392,740	6,72	2 639,21	0,00	2 639,21
3 Sanace							814 576,53		
201	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	239,000	193,00	46 127,00	0,00	46 127,00
12	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	239,000	256,00	61 184,00	0,00	61 184,00
14	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	239,000	140,00	33 460,00	0,00	33 460,00
16	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	239,000	18,47	4 414,33	0,00	4 414,33
17	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	454,100	132,00	59 941,20	0,00	59 941,20
202	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 390,000	123,00	293 970,00	0,00	293 970,00
203	221	919721123	Geomfix pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	2 390,000	132,00	315 480,00	0,00	315 480,00
5 Komunikace pozemní							690 122,75		
5.1 Asfaltová vozovka							310 346,73		
5	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	250,900	264,55	66 375,60	0,00	66 375,60
6	R	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	250,900	15,00	3 763,50	0,00	3 763,50
7	R	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	250,900	448,00	112 403,20	0,00	112 403,20
8	R	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	250,900	14,00	3 512,60	0,00	3 512,60
9	R	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	250,900	231,48	58 078,33	0,00	58 078,33
10	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	250,900	198,00	49 678,20	0,00	49 678,20
11	R	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	250,900	32,50	8 154,25	0,00	8 154,25
12	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	33,600	315,00	10 584,00	0,00	10 584,00
13		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-190,260	120,33	-22 893,99	-22 893,99	0,00
14		59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	225,540	91,74	20 691,04	0,00	20 691,04
5.2 Vozovky z betonové dlažby							155 399,21		
19	R	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	27,200	215,98	5 874,66	0,00	5 874,66
17	R	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-53,560	264,00	-14 139,84	-14 139,84	0,00
501	BET	BET.E08C01	BEST-BASE NESKLADBA/BCM PŘÍRODNÍ	m2	-61,594	349,69	-21 538,81	-21 538,81	0,00
30	R	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	80,760	302,00	24 389,52	0,00	24 389,52
902		CSB.0056080 .URS	QUADRO 8 červená vodící drážka neskladba	m2	20,981	509,00	10 679,33	0,00	10 679,33
903	592	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	64,428	687,00	44 262,04	0,00	44 262,04
305	221	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční operou do lože z betonu prostého	m	209,500	242,00	50 699,00	0,00	50 699,00
306	592	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	213,690	199,00	42 524,31	0,00	42 524,31
20	R	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	27,200	32,50	884,00	0,00	884,00
303	221	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváric š 500 mm	m	19,100	213,00	4 068,30	0,00	4 068,30

304	592	59227051R	žlabovka 20 betonová	m	19,100	300,56	5 740,70	0,00	5 740,70
910	776	776111.R	Broušení betonového obrubníku	kpl	6,000	326,00	1 956,00	0,00	1 956,00

5.3 Chodníky z betonové dlažby

15 996,71

26	R	564851111	Podklad ze štěrkuřtř ŠD tl 150 mm	m2	6,000	161,58	969,48	0,00	969,48
23	R	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	6,000	299,00	1 794,00	0,00	1 794,00
25		59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	6,300	216,10	1 361,43	0,00	1 361,43
28	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000	218,87	8 535,93	0,00	8 535,93
29		59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	40,950	76,70	3 140,87	0,00	3 140,87
27	R	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	6,000	32,50	195,00	0,00	195,00

Chodníkové přejezdy, stání pro kontejnery

5.4 a pojižděné chodníky

173 552,93

32	R	564861111	Podklad ze štěrkuřtř ŠD tl 200 mm	m2	62,540	198,00	12 382,92	0,00	12 382,92
30	R	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	62,540	302,00	18 887,08	0,00	18 887,08
31		59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	22,785	343,39	7 824,14	0,00	7 824,14
34	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	243,650	315,00	76 749,75	0,00	76 749,75
36		59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	207,375	91,74	19 024,58	0,00	19 024,58
35		59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	7,350	87,50	643,13	0,00	643,13
905	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	40,425	162,00	6 548,85	0,00	6 548,85
33	R	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	62,540	32,50	2 032,55	0,00	2 032,55
903	592	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	42,882	687,00	29 459,93	0,00	29 459,93

Odstavná a parkovací místa - zatravnovací

5.5 dlažba

34 827,17

36	R	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	46,100	304,02	14 015,32	0,00	14 015,32
37		M-001	dlažba zatravnovací, skladebné rozměry 210x140x80, distanční nálsky 30 mm, barva přírodní	m2	48,405	399,00	19 313,60	0,00	19 313,60
38	R	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	46,100	32,50	1 498,25	0,00	1 498,25

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní

7 772,40

911	011	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	12,700	612,00	7 772,40	0,00	7 772,40
-----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------	------	----------

8 Trubní vedení

114 126,40

912	271	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	24,000	153,00	3 672,00	0,00	3 672,00
913	286	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstvá DN 150x1000mm SN12	m	24,360	1 090,00	26 552,40	0,00	26 552,40
914	721	111.R	Propojení navrtávkou	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	0,00	5 200,00
915	271	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000	206,00	206,00	0,00	206,00
916	283	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	1,000	448,00	448,00	0,00	448,00
917	271	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	245,00	980,00	0,00	980,00
918	286	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	4,000	346,00	1 384,00	0,00	1 384,00
919	271	877321112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	3,000	435,00	1 305,00	0,00	1 305,00
920	286	28614939	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm	kus	3,000	3 510,00	10 530,00	0,00	10 530,00
921	271	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
922	592	59223850	dno pro uliční vpusť s výtakovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	2,000	716,00	1 432,00	0,00	1 432,00
923	286	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla	kus	2,000	1 370,00	2 740,00	0,00	2 740,00
924	592	59223862	skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm	kus	2,000	454,00	908,00	0,00	908,00
925	592	59223864	prstec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	292,00	584,00	0,00	584,00
926	592	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	3 780,00	7 560,00	0,00	7 560,00
927	271	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	4 720,00	9 440,00	0,00	9 440,00
928	271	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,000	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00
929	271	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	1,500	6 740,00	10 110,00	0,00	10 110,00
930	221	5648610.R	ŠD 8/16 vsakovací jáma	kpl	1,000	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00
931	271	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
932	422	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 110,00					
931	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000	468,00	2 340,00	0,00	2 340,00
932	592	59227006	Žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	5,000	963,00	4 815,00	0,00	4 815,00
933	592	59227012	rošt můstkový A15 Pz dl 1m 100/13 průřez vtoku 280cm2/m	m	5,000	293,00	1 465,00	0,00	1 465,00
934	592	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	2,000	245,00	490,00	0,00	490,00

998 Přesun hmot				63 175,94					
62	R	998223011-X1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným nebo živičným	t	493,562	128,00	63 175,94	0,00	63 175,94

PSV Práce a dodávky PSV 15 875,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 875,00					
307	711	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	127,000	125,00	15 875,00	0,00	15 875,00

Celkem 1 737 757,80 -58 572,64 1 796 330,44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunikace vč. odvodnění, městská část Jiřina, Čelákovice - Etapa I, II a III_SKUTEČNOST

Objekt: Bourání stávajících povrchů

Objednatel: Město Čelákovice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Místo: Čelákovice

Zpracoval: Ilona Kubicová

Datum: 19. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	MP	VP
HSV Práce a dodávky HSV							48 516,89		
1-1 Zemní práce - odstranění povrchů							8 958,02		
2	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,600	83,75	552,75	0,00	552,75
6	R	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	88,560	54,26	4 805,27	0,00	4 805,27
8	R	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	50,000	72,00	3 600,00	0,00	3 600,00
997 Přesun sutě							39 558,87		
10	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	168,264	68,00	11 441,95	0,00	11 441,95
11	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 514,376	3,90	5 906,07	0,00	5 906,07
14	R	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	168,264	132,00	22 210,85	0,00	22 210,85
			88,56*1,9 "Etapa I.		168,264				
Celkem							48 516,89	0,00	48 516,89

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunikace vč. odvodnění, městská část Jiřina, Čelákovice - Etapa I, II a III_SKUTEČNOST

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel: Město Čelákovice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Místo: Čelákovice

Zpracoval: Ilona Kubicová

Datum: 19. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		OST	Ostatní				25 000,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00
936	000	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum za ETAPU I, II a III	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
			Celkem				25 000,00