

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/185 (dále jen Smlouva)

číslo dodatku Objednatele: SML/2022/185-3

číslo dodatku Zhotovitele: ...

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Článek 1.

Objednatel: Město Čelákovice
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STAPRINC - stavby s. r. o.
se sídlem: Hlavní 202, 250 63 Veleň
jednající: Ing. Lenka Hrubá
bankovní spojení: 115-4115570247/0100
IČ: 05902100
DIČ: CZ05902100

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2022/185-3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“).

Článek 2.

2.1 Článek IV., odst. 1 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

1. *Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:*

Cena za dílo

cena bez DPH: 2 513 817,37 Kč

DPH (21%): 527 901,65 Kč

Cena včetně DPH: 3 041 719,02 Kč

Článek 3.

3. 1 Přílohou Dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 6

- 3.2 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města č. 24/2022/4.4.2 ze dne 20. září 2022.
- 3.5 Tímto Dodatkem jsou vypořádány všechny vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vyjma ustanovení pojednávajících o zárukách.

2 / -09- 2022
V Čelákovících

Ve Veleni


Za Objednatele:


Ing. Josef Pátek
starosta



Za Zhotovitele:

Ing. Lenka Hrubá
jednatelka



 **STAPRINC - stavby s.r.o.**
Hlavní 202, 250 63 Veleň
IČ: 05902100 DIČ: CZ05902100
ofice@staprinco.cz, tel: 602 456 347

Změnový list projektové dokumentace

Změnový list č. 6

Akce: **„Oprava chodníků a parkovacího stání v ulici Jiřinská“**

Objednatel: Město Čelákovice, náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice

Zhotovitel: Staprinc – stavby s.r.o., Hlavní 202, 250 63 Veleň

Zpracovatel projektu: Prinkom spol. s.r.o., Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice

Autorský dozor:

Technický dozor: LTM stavební s.r.o., Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha - Modřany
Ing. Pavel Krofta

Název: **Změna konstrukce podloží Etapa 1.**

ZL č.: 6

Vystavil: Ing. Lenka Hrubá

Datum vydání ZL: 06.09.2022

Předmět změny:

Předmětem změny je nerealizace terénních úprav a potřebný přesun uliční vpusti.

Viz příložený rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

Odůvodnění změny:

1. Terénní úpravy zajistí město Čelákovice na své náklady
2. Potřebný přesun uliční vpusti

V souladu s § 222 odst., 5 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, která by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Předmětné stavební práce, které jsou součástí tohoto změnového listu, nebyly součástí původní veřejné zakázky, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by objednateli způsobila značné ekonomické a časové obtíže. Zároveň není změna v osobě dodavatele možná z důvodu technických, neboť realizované plochy na

sebe přímo navazují. Současně celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (při započtení všech změn dle odstavce 5).

Příloha: Rekapitulace změnového listu č. 6

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU: Ano

Cena méněprací: 49 026,- bez DPH

Cena víceprací: 18 530,- bez DPH

Výsledná cena změny: -30 496,- bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

NE

Za objednatele:



.....
Podpis

2 / -09- 2022

.....
datum

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Hrubá

.....
Podpis

6.9. 2022

.....
datum



STAPRINC - stavby s.r.o.
Hlavní 202, 250 63 Veleň
IČ: 05902100 DIČ: CZ05902100
office@staprin.cz, tel: 602 456 347

Za autorský dozor:

.....
Podpis

.....
datum

Za TDS:

Ing. Pavel Krofta

.....
Podpis

.....
datum

Změnový list č. 6.

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků Jiřinská
 Objekt: SO 101 - Chodník Jiřinská etapa č. 2 (část 1)

KSO: k.ú. Čelákovice (619 159)
 Místo: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10

Zadavatel:

AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10

Uchazeč:

STAPRINC - stavby s.r.o.

Projektant:

PRINNKOM spol. s r.o., Ing.Holenda, Ing.Křeplinský

Zpracovatel:

Ing.Jiří Křeplinský - PRINNKOM spol. s r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy IJRS, Polozky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymeziující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-30 495,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-30 495,44	21,00%	-6 404,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	-36 899,48

Změnový list č. 6.

Stavba: ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníků Jiřinská

Objekt: SO 101 - Chodník Jiřinská etapa č. 2 (část 1)

Místo: k.ú. Čelákovice (619 159)

Zadavatel: AMMBRA PROJEKT s.r.o., Ravennská 320, Praha 10

Uchazeč: STAPRINC - stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady na změnový list

Cena celkem [CZK]
-30 495,44

Datum: 02.09.2022
 Projektant: PRINNKOM spol. s r.o., Ing.Holenda, Ing.Křeplinský
 Zpracovatel: Ing.Jiří Křeplinský - PRINNKOM spol. s r.o.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
--------	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	----------------

množství	cena	množství	cena
----------	------	----------	------

