

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/170 (dále jen Smlouva)

číslo dodatku Objednatele: SML/2022/170-2

číslo dodatku Zhotovitele: -

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Smlouva“)

Článek 1.

Objednatel: Město Čelákovice
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o.
se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
jednatel: Petr Neumann
ve věcech technických oprávněn jednat: Petr Neumann
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
č. ú.: 0490056399/0800
IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2022/170-2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).

Článek 2.

2.1 Článek IV., odst. 1 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

- Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:*
Cena za dílo

<i>cena bez DPH:</i>	<i>3 722 947,97 Kč</i>
<i>DPH (21%):</i>	<i>781 819,07 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH:</i>	<i>4 504 767,04 Kč</i>

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 3.

3. 1 Přílohou Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

3. 2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.4 Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města č. 24/2022/4.6.2 ze dne 20. září 2022.


3.5 Tímto Dodatkem jsou vypořádány všechny vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vyjma ustanovení pojednávajících o zárukách.

V Čelákovících dne

V Mělníku dne *do. 9. 10. 22*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města




STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČO: 281 77 851

DIČ: CZ28177851




.....
Petr Neumann
jednatel

Změnový list projektové dokumentace

Změnový list č. 2

Akce: **„ČELÁKOVICE – Komunikace v ulici U Mostu“**

Objednatel: Město Čelákovice, náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o, Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zpracovatel projektu: LUCIDA s.r.o., Ing. Lukáš Rácz, Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4

Technický dozor: LTM stavební s.r.o., Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha - Modřany
Ing. Pavel Krofta

Název: ZMĚNA ROZSAHU DÍLA DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ
ZL č.: 2

Vystavil: Ilona Kubicová

Datum vydání ZL: 14.09.2022

Předmět:

Předmětem změny je úprava rozsahu díla dle skutečného stavu na staveništi a skutečně provedených prací.

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce:

ZMĚNA Č.1 – ROZŠÍŘENÍ VJEZDU: Rozšíření vjezdu u č.p. 1240 z betonové zámkové dlažby tl. 8 cm.
Č.p. 5, 7, 8, 9, 10, 15, 26, 27, 28, 29, 30

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu stavby vyvolanou v průběhu realizace díla. Uvedené změny zohledňují skutečný stav na staveništi vč. geologických podmínek a požadavky objednatele.

V souladu s §222 odst. 6 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročuje 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změny ve vztahu k rozšíření vjezdu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, neboť projektovou dokumentaci zpracovala osoba oprávněná se zkušenostmi v oboru, současně tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Současně celková změna nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (při započtení všech změn dle odstavce 6).

