

## DODATEK

ke Smlouvě o dílo č. SML/2023/258 uzavřené dne 22.09.2023 (dále jen „**Smlouva**“)  
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2023/258-1

číslo dodatku Zhotovitele: PÚ/21 Č/2023-1

### Článek I.

**Objednatel:** **Město Čelákovice**  
se sídlem: náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice  
zastoupené: Ing. Josefem Pátkem, starostou města  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 19-4127201/100  
IČ: 00240117  
DIČ: CZ00240117  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** **1. SčV, a. s.**  
se sídlem: Ke Kable 971, 100 00 Praha 10  
jednající: Ing. Bc. Robertem Morávkem, MBA, LL.M., generálním a technickým ředitelem  
- ve věcech smluvních a technických;  
Ing. Martinem Janíkem, provozním ředitelem  
- ve věcech provozních.  
bankovní spojení: KB Příbram  
číslo účtu: 51-8082990277/0100  
IČ: 47549793  
DIČ: CZ47549793  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(„**Objednatel**“ a „**Zhotovitel**“ dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2023/258-1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

### Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku.
2. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se sjednává po dohodě Smluvních stran ve výši  
**1.940.066,60 bez DPH.**  
K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

### Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 27/2023/4.4.2 dne 12.12.2023.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města [www.celakovice.cz](http://www.celakovice.cz).

V Čelákovicích dne .....

V Příbrami dne .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Josef Pátek,  
starosta města

.....  
Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M.,  
generální a technický ředitel