

DODATEK

ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/089 uzavřené dne 7. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2022/089-1

číslo dodatku Zhotovitele: PÚ/04 Č/2022

Článek I.

Objednatel: Město Čelákovice
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: 1. SčV, a. s.
se sídlem: Ke Kابلu 971, 100 00 Praha 10
jednající: Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., generální a technický ředitel
- ve věcech smluvních a technických;
Ing. Martin Janík, provozní ředitel
- ve věcech provozních.
bankovní spojení: KB Příbram
číslo účtu: 51-8082990277/0100
IČ: 47549793
DIČ: CZ47549793
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2022/089-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek II.

1. Předmětem Dodatku je závazek Zhotovitele dokončit a předat dílo Objednateli nejpozději do 10. 8. 2022. Termínem dokončení díla je rozuměno datum předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 18/2022/4.1 ze dne 28. 6. 2022.
4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovicích dne **30. 06. 2022**

V Příbrami dne

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:


Ing. Josef Pátek,
starosta města



MĚSTO ČELÁKOVICE
-1-

1. SČV, a.s.
Ke Kabinu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47848783, DIČ: CZ 47348783
provoz
Novohospodská 93, 252 01 Příbram



Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M.,
generální a technický ředitel