

DODATEK

ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/204 uzavřené dne 14. 7. 2022 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZoZVZ“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2022/204-1

číslo dodatku Zhotovitele:

Článek I.

Objednatel: Město Čelákovice
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Servis ISA s.r.o.
se sídlem: Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9
zastoupený: Michal Škvára, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. ú.: 43-5700140277/0100
IČ: 28945077
DIČ: CZ28945077
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 154891
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2022/204-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu provedení a předání díla v etapě díla č. 2b a to do 31. 1. 2023.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 29/2022/4.4 ze dne 15. 11. 2022.

4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovících dne ... 22. 11. 2022 ...


V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města




.....
Michal Škvára
jednatel