

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/193 (dále jen Smlouva)

číslo dodatku Objednatele: SML/2022/193-1

číslo dodatku Zhotovitele: ...

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Článek 1.

Objednatel: Město Čelákovice
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: SATER - PROJEKT s. r. o.
se sídlem: Plynářská 671, Kolín IV, 28002 Kolín
zastoupená: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 217749813/0300
IČ: 496 15 882
DIČ: CZ496 15 882

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka C 21233

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2022/193-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek 2.

2.1 Článek II., odst. 2.1.4 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

„2.1.4 Zajištění vydání stavebního povolení

nejpozději do 28. 2. 2023.“

2.2 Článek III., odst. 3.2 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

„3.2 Cena za dílo je ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy sjednána v maximální výši:

791 000,00 Kč bez DPH

K cenám za dílo bude připočtena DPH v zákonné výši.“

2.3 Článek III., odst. 3.4 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

„3.4 Podrobné členění ceny díla:

Popis	Cena bez DPH
Doměření stávajícího stavu stávajícího objektu	40 000 Kč
Dokumentace pro stavební řízení v podrobnosti pro provádění stavby	673 000 Kč
Inženýrská činnost pro vydání společného povolení	46 000 Kč
Přepřepočování na základě dodatku č. 1	32 000 Kč
Cena celkem	791 000 Kč

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 3.

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 31/2022/4.1 ze dne 13. 12. 2022
- 3.4 Tímto Dodatkem jsou vypořádány všechny vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vyjma ustanovení pojednávajících o zárukách.

02 -01- 2023

V Čelákovících


V Kolíně

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


.....
Ing. Josef Pátek
starosta města




.....
SATER - PROJEKT
S.R.O.
Plynárenská 671
280 00 Kolín 4
Ing. Zdeněk Dobiáš
jednatel