

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/171 (dále jen Smlouva)

číslo dodatku Objednatele: SML/2022/171-2

číslo dodatku Zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Smlouva“)

Článek 1.

MĚSTO ČELÁKOVICE

se sídlem Čelákovice, náměstí 5. května 1, PSČ 250 88

zastoupené: **Ing. Josefem Pátkem**, starostou města

IČ: 00240117

DIČ: CZ00240117

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-4127201/100

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 07 Mělník

jednající: Petr Neumann, jednatel

IČ: 28177851

DIČ: CZ28177851

Zápis v OR, sp.zn.: Vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. SML/2022/171-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek 2.

2.1 Článek III., odst. 2 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 30.11.2022

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 3.

3.1 Přílohou Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla

3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.4 Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města č. 28/2022/4.2 ze dne 1. 11. 2022.

3.5 Tímto Dodatkem jsou vypořádány všechny vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vyjma ustanovení pojednávajících o zárukách.

V Čelákovících dne - 9 - 11 - 2022

V Praze dne 3. 11. 2022

Za Objednatele:


Ing. Josef Pátek
starosta města

Za Zhotovitele:


STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 214, 100 01 Praha 10
IČO: 281 77 851
DIČ: CZ28177851

Petr Neumann
jednatel