DODATEK č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO
 evidované u objednatele pod č. SML/2021/277
evidované u zhotovitele (projektanta) pod č. 472101

(dále jen „Dodatek“ či „Dodatek č. 7“)


MĚSTO ČELÁKOVICE
se sídlem náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice
zastoupené: 			Ing. Josefem Pátkem, starostou města
IČ:   	          			00240117
DIČ: 	          			CZ00240117
bank. spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:       		19-4127201/100
(dále jen „Objednatel“)

a

VDI Projekt s.r.o. 
se sídlem K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 08636
zastoupen:			Ing. Martinem Kolářem, jednatelem
IČ: 				28860080
DIČ: 				CZ28860080
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			2000397529/2010
(dále jen „Projektant“ či „Zhotovitel“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:
za Objednatele:		Ing. Josef Pátek, starosta města
za Projektanta:		Ing. Martin Kolář, jednatel

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:
za Objednatele:	Jan Chobotský, referent odboru správy majetku a investic,
tel. 326 929 117, email: jan.chobotsky@celakovice.cz 
za Projektanta:		Ing. Martin Kolář, projektant, 
e-mail: martin.kolar@vdiprojekt.cz, tel.: +420 777 930 334
	
Článek I.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2021 Smlouvu o dílo, evidovanou u Objednatele pod č. SML/2021/277 (dále jen „Smlouva”).

2. [bookmark: _Hlk69979998]Předmětem tohoto Dodatku č. 7 je změna termínů uvedených v Dodatku č. 5 k Smlouvě v Článku II. odst. 2.1.

3. Důvodem úpravy termínu odevzdání Etapy III. (ul. První až Čtvrtá), Etapy IV. (ul. Mstětická) a Etapy V. (ul. V Zahrádkách) je koordinace návrhu s rozvojovými projekty v Záluží. 

Článek II.
Změna smlouvy

Dodatkem č. 7 Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Ustanovení Článku. II odst. 2.1.2 nově zní:
„Zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle čl. 1.4.1
2.1.2.3 Etapa III. 				nejpozději do 31.12. 2024
2.1.2.4 Etapa IV. 			nejpozději do 31.12. 2024
2.1.2.5 Etapa V.				nejpozději do 31.12. 2024
Etapizace je v souladu s Dodatkem č. 1 Smlouvy.“

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 01.07.2024.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



V Čelákovicích ..................................	V Praze .................................. 	

Za Objednatele:				Za Projektanta (Zhotovitele):





…………………………………………		…………………………………………
Ing. Josef Pátek				Ing. Martin Kolář
starosta města				jednatel
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